

Zápis

ze 7. jednání pracovního týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného dne 4. 12. 2013, zasedací místnost č. 418, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda (SVTP ČR), J. Bartoš (SVTP ČR), M. Dostálová (VŠB-TU Ostrava), P. Měřínský (VTP UPOL), R. Honzátka (VTP UJEP Ústí nad Labem), J. Kamenčák (TIC Zlín), P. Kohout (JČU České Budějovice), M. Kohoutková, P. Horký (MendelU Brno), P. Kolář (CzechInvest), P. Konečný (SVTP ČR), J. Lakomý (SVTP ČR), L. Michálková (TC HK), I. Němečková (SVTP ČR), P. Šimoníková (BIC Brno), P. Vachová (JAIP České Budějovice)

Omluveni: J. Herínek (SVTP ČR), R. Michalec (VTP Ostrava), M. Novotná (JČU České Budějovice), A. Přichystal (SVTP ČR), L. Skalová (UHK)

Program jednání:

1. Kontrola plnění závěrů 6. jednání PT 24. 9. 2013
2. Hodnocení dosavadního průběhu projektu (od 09/2011)
3. Příprava 5. monitorovací zprávy (06/2013 – 11/2013)
4. Různé

Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

- úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o hodnocení dosavadního průběhu projektu (od 09/2011 do 05/2013):

* monitorovací indikátory

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 6/0

Počet podpořených osob – muži: 1181/ 710

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb: 13/13

Počet podpořených osob – ženy: 394/596

Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 100/0
 Počet zapojených partnerů: 12/12

* Podpořené cíle:

- 11 studentských týmů (33 osob) / upřesnit (předpoklad – splníme, do 04/2014)
- 16 stáží popularizátorů ve VTP v ČR (16 osob) / 9 (předpoklad – splníme, do 04/2014)
- 4 zahraniční stáže (4 osoby) / - realizovat do 04/2014
- 2 celostátní soutěže (100 osob) / - splněno
- 4 semináře se zahraničními experty (120 osob) / 1 seminář – 27 osob (zbývající 3 semináře realizovat v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Ostravě do 04/2014)
- 26 stáží studentů ve VTP (26 osob) / 5 stáží (předpoklad – splníme, do 04/2014)
- 26 dlouhodobých stáží (20 studentů a 6 akademiků) / 20 stáží (předpoklad – splníme, do 04/2014)
- Setkání podpořené cílové skupiny (+ 30 přizvaných osob) / - realizovat 5. 6. 2014 v Jihlavě
- 18 dvoudenních setkání popularizátorů VaV (540 osob) / - realizovat ve VTP do 04/2014
- 4 celostátní konference (200 osob) / - splněno
- 2 regionální workshopy každého z 12 partnerů (480 osob) - splněno

* čerpání rozpočtu

26 680 705,60 Kč / 12 631 135,07 Kč

* inovované produkty

KA 1: příručka Zakládáme inovační firmu (rozpočet)

Metodika hodnocení podnikatelských záměrů

KA 2: příručka Dobrá praxe ve VTP (rozpočet)

KA 3: případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole

KA 4: Metodika správné stáže ve VTP

KA 5: Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě (rozpočet)

- informovat MŠMT o dosavadním průběhu projektu dle stavu k 30. 11. 2013 a odsouhlasit nezbytné změny v rámci nepodstatných změn

T: 31. 1. 2014

Z: P. Švejda, I. Němečková,
 A. Přichystal

- zajistit plnění výše uvedených projektových aktivit s cílem vyčerpat rozpočtové prostředky do konce 6. MO

T: 31. 5. 2014
Z: koordinátoři partnerů
v součinnosti s regionálními
projektovými manažery

k bodu 3

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 5. monitorovací zprávy:

* dne 19. 11. 2013 byly rozeslány „formuláře“ Realizované klíčové aktivity 5. MO a Plánované klíčové aktivity 6. MO (pokyn koordinátora žadatele SPINNET 19112013/44)

* zaslat vyplněné výše uvedené formuláře (spinnet@svtp.cz a spinnet@centrum.cz);
vykazovat pracovníky v dalším vzdělávání (100, z toho 60 mužů, 40 žen)

T: 6. 12. 2013
Z: koordinátoři partnerů
v součinnosti s regionálními
projektovými manažery

* připravit 5. MZ a odevzdat ji MŠMT v dřívějším termínu (do 19. 12. 2013)

Z: P. Švejda, I. Němečková,
A. Přichystal

Úkoly pro partnery v dalším MO:

- KA1:

* činnost dalších studentských týmů

* uspořádat další společná networkingová setkání podpořených účastníků – využít jednání regionálních skupin SVTP ČR (využít zkušenosti jednání v Brně 30. 8. 2013); na těchto jednáních informovat o projektu SPINNET

* vydat příručku Zakládáme inovační firmu

* vydat Metodiku hodnocení podnikatelských záměrů

- KA2:

- * uskutečňovat další tuzemské stáže popularizátorů VaV
- * připravit a uskutečnit 4 zahraniční stáže popularizátorů VaV (RPM)
- * připravit a uskutečnit 3 zbývajících seminářů s účastí zahraničních expertů (České Budějovice, Ústí nad Labem, Ostrava)
- * vydat příručku Dobrá praxe ve VTP

- KA3:

- * uskutečnit další stínování manažerů ve firmách
- * připravit a uskutečnit společná setkání podpořené cílové skupiny
- * vydat případovou studii Praxí k lepšímu uplatnění po škole

- KA4:

- * uskutečnit další dlouhodobé stáže studentů ve VTP
- * připravit a uskutečnit společná setkání podpořených osob pro intenzivnější předání zkušeností a získaných znalostí
- * vydat Metodiku správné stáže ve VTP

- KA5:

- * portál spoluprace.org (CzechInvest); zaměřit se na úkoly portálu spoluprace.org v období 12/2013 – 05/2014;
- * připravit a vydat Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě
- * připravit a uskutečňovat setkání členů pracovního týmu
- * vydat další čísla Projektového zpravodaje (č. 8 – 10)

- zasílat potřebné informace o průběhu projektu a měsíční mzdové výkazy

Úkoly pro SVTP ČR v dalším období:

- provoz www.svtp.cz s informacemi o průběhu projektu
- čerpání přímých nákladů projektu
- příprava 5. monitorovací zprávy; odevzdat MŠMT do 19. 12. 2013
- zajišťování povinné publicity projektu

k bodu 4

- P. Švejda opětovně požádal partnery projektu o důsledné dodržování postupu, realizace a hodnocení realizovaných projektových činností (návrh na uskutečnění s rozpočtem, jeho odsouhlasení, realizace aktivity, vyhodnocení aktivity v souladu s metodickými pokyny OP VK)

- uveřejňovat aktuální údaje o projektu SPINNET na svých domovských stránkách
T: průběžně
Z: koordinátoři partnerů
v součinnosti s regionálními
projektovými manažery

- další, 8. jednání PT se uskuteční 5. 6. 2014 (pozvánky rozeslat do 21. 5. 2014)

V Praze dne 5. 12. 2013

Zapsali: P. Švejda, v. r.
I. Němečková, v. r.

