

## Zápis

z 8. jednání pracovního týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného dne 21. 8. 2014, zasedací místnost č. 414, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

---

**Přítomni:** P. Švejda (SVTP ČR), J. Bartoš (SVTP ČR), M. Dostálová (VŠB-TU Ostrava), J. Herinek (SVTP ČR), J. Kamenčák (TIC Zlín), P. Kohout (JČU České Budějovice), M. Kohoutková (MendelU Brno), P. Kolář, K. Mazáková (CzechInvest), P. Konečný (SVTP ČR), J. Lakomý (SVTP ČR), L. Michálková (TC HK), I. Němečková (SVTP ČR), P. Šimoníková, V. Hřiba (BIC Brno), P. Vachová (JAIP České Budějovice)

**Omluveni:** R. Honzátko (VTP UJEP Ústí nad Labem), R. Michalec (VTP Ostrava), P. Měřinský (VTP UPOL), M. Novotná (JČU České Budějovice), A. Přichystal (SVTP ČR), L. Skalová (UHK)

### Program jednání:

1. Kontrola plnění závěrů 7. jednání PT 04. 12. 2013
2. Hodnocení dosažených výsledků projektu (od 09/2011 – 05/2014) dle klíčových aktivit a rozpočtu projektu
3. Příprava 7. monitorovací zprávy (06 – 08/2014), souhrnné informace a licenční smlouvy do 31. 10. 2014
4. Zajištění udržitelnosti projektu do 31. 8. 2019
5. Různé

Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele.

### Dohodnuté závěry:

#### k bodu 1

- úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

#### k bodu 2

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o hodnocení dosavadního průběhu projektu (do 6. MZ: od 09/2011 – 05/2014; 7. MO):

\* monitorovací indikátory

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 6/6

Počet podpořených osob – muži: 1181/ 1133

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb: 13/13



Počet podpořených osob – ženy: 394/978

Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 100/(60M, 40Ž)  
67M, 59Ž

Počet zapojených partnerů: 12/12

\* Podpořené cíle:

- 11 studentských týmů (33 osob) / splněno
- 16 stáží popularizátorů ve VTP v ČR (16 osob) / splněno
- 4 zahraniční stáže (4 osoby) / - splněno
- 2 celostátní soutěže (100 osob) / - splněno
- 4 semináře se zahraničními experty (120 osob) / splněno
- 26 stáží studentů ve VTP (26 osob) / splněno
- 26 dlouhodobých stáží (20 studentů a 6 akademiků) / 20 stáží splněno
- Setkání podpořené cílové skupiny (+ 30 přizvaných osob) / - splněno
- 18 dvoudenních setkání popularizátorů VaV (540 osob) / - splněno
- 4 celostátní konference (200 osob) / - splněno
- 2 regionální workshopy každého z 12 partnerů (480 osob) - splněno

\* čerpání rozpočtu k 6. MO

26 680 705,60 Kč /19 746 437,28 Kč

\* předat dokumentaci zbývajících DPP konzultant/expert (DPP, zprávy, pracovní výkazy)

T: 25. 8. 2014

Z: JAIP, TIC, MENDELU,  
TC HK, BIC Brno

\* dočerpat zbývají finanční prostředky; nevyčerpané nepřímé náklady projektu zůstávají u partnerů projektu – mohou si převést na provozní účet organizace a použít účelně v rámci udržitelnosti projektu

T: 31. 8. 2014

Z: koordinátoři partnerů  
v součinnosti s regionálními  
projektovými manažery

\* po odsouhlasení 7. MZ, závěrečné zprávy a finančního rozpočtu, budou zaslány partnerům konečné částky, příp. vrácení finančních prostředků na účet SPINNET SVTP ČR

Z: P. Švejda, I. Němečková,  
A. Přichystal

\* vráceny budou nečerpané přímé náklady

T: po odsouhlasení MŠMT  
Z: koordinátoři partnerů  
v součinnosti s regionálními  
projektovými manažery

\* inovované produkty

- KA 1: příručka Zakládáme inovační firmu (rozpočet); překlad do AJ (do 31. 8. 2014)  
Metodika hodnocení podnikatelských záměrů  
KA 2: příručka Dobrá praxe ve VTP (rozpočet); překlad do AJ (do 31. 8. 2014)  
KA 3: případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole  
KA 4: Metodika správné stáže ve VTP  
KA 5: Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě (rozpočet)

- zajistit plnění výše uvedených projektových aktivit s cílem vyčerpat rozpočtové prostředky do konce 7. MO

T: 31. 8. 2014  
Z: koordinátoři partnerů  
v součinnosti s regionálními  
projektovými manažery

### **k bodu 3**

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 7. monitorovací zprávy (06 – 08/2014) a souhrnné informace do 31. 10. 2014:

\* dne 21. 8. 2014 byly rozeslány „formuláře“ Realizované klíčové aktivity 7. MO, udržitelnost projektu do 31. 8. 2015 a souhrnná informace o realizaci projektu (pokyn koordinátora žadatele SPINNET .....)

\* zaslat vyplněné výše uvedené 3 formuláře ([spinnet@svtp.cz](mailto:spinnet@svtp.cz) a [spinnet@centrum.cz](mailto:spinnet@centrum.cz));

T: 26. 9. 2014  
Z: koordinátoři partnerů  
v součinnosti s regionálními  
projektovými manažery

\* připravit 7. MZ, souhrnné informace a licenční smlouvu a odevzdat vše MŠMT (do 31. 10. 2014)



Z: P. Švejda, I. Němečková,  
A. Přichystal

#### **k bodu 4**

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o stavu činností v jednotlivých KA (do 08/2014) a v rámci udržitelnosti (do 08/2019):

#### **Úkoly pro partnery v dalším MO:**

- KA1:  
splněno; činnosti v rámci udržitelnosti projektu do 08/2019
- KA2:  
splněno; činnosti v rámci udržitelnosti projektu do 08/2019
- KA3:  
splněno; činnosti v rámci udržitelnosti projektu do 08/2019
- KA4:  
splněno; činnosti v rámci udržitelnosti projektu do 08/2019
- KA5:  
\* portál spoluprace.org (CzechInvest); činnosti v rámci udržitelnosti projektu do 08/2019

#### **Úkoly pro SVTP ČR v dalším období:**

- provoz [www.svtp.cz](http://www.svtp.cz) s informacemi o průběhu projektu
- čerpání přímých (nepřímých) nákladů projektu
- příprava 7. MZ, souhrnné informace a licenční smlouvy a odevzdat vše MŠMT (do 31. 10. 2014)
- zajišťování povinné publicity projektu
- činnosti v rámci udržitelnosti projektu do 08/2019



## k bodu 5

-zaslat partnerům projektu oba základní postery projektu SPINNET s uvedením udržitelnosti projektu do 08/2019

T: 3. 9. 2014

Z: I. Němečková

- uveřejňovat aktuální údaje o projektu SPINNET na svých domovských stránkách

T: průběžně

Z: koordinátoři partnerů  
v součinnosti s regionálními  
projektovými manažery

- seminář Inovační potenciál ČR a spolupráce vysokých škol s průmyslem, Praha, 10. 9. 2014, [www.aipcr.cz](http://www.aipcr.cz)

- další jednání PT se uskuteční dle potřeby (pozvánky rozeslat 10 dnů předem)

### Přílohy:

- „formuláře“:

Realizované klíčové aktivity 7. MO

Udržitelnost projektu do 31. 8. 2015

Souhrnná informace o realizaci projektu

V Praze dne 22. 8. 2014

Zapsali: P. Švejda, v. r.

I. Němečková, v. r.

