



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis

z 3. jednání pracovního týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného dne 7. 6. 2012 v konferenční místnosti PLATANUS, hotel Park Inn Ostrava

Přítomni: P. Švejda (SVTP ČR), M. Dittrich (SVTP ČR), J. Herinek (SVTP ČR), R. Honzátko (VTP UJEP Ústí nad Labem), V. Hřiba (BIC Brno), P. Kohout (JČU České Budějovice), P. Kolář (CzechInvest), P. Konečný (SVTP ČR), J. Lakomý (SVTP ČR), R. Michalec (VTP Ostrava), L. Michálková (TC HK), I. Němečková (SVTP ČR), Nováková L. (TIC Zlín), M. Procházková (VŠB-TU Ostrava), P. Šimoníková (BIC Brno), J. Tůmová (SVTP ČR), P. Vachová (JAIP České Budějovice), L. Zeman (MendelU Brno), L. Žáčková (U Hradec Králové)

Omluvena: K. Ramíková (VŠB-TU Ostrava)

Program jednání:

1. Výsledky 1. monitorovacího období (09 - 11/2011)
2. Příprava 2. monitorovací zprávy (12/2011 – 05/2012)
3. Úkoly třetího monitorovacího období (06/2012 – 11/2012)
4. Různé

Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o výsledcích 1. monitorovacího období:

- 1. monitorovací zpráva předána MŠMT: 28. 12. 2011
- Finanční požadavek: 1.330.393,33 Kč
- Připomínky MŠMT k 1. MZ: 22. 2. 2012
- Schválení 1. MZ: 2. 3. 2012
- Úhrada částky z MŠMT: 11. 4. 2012
- Jednotlivé platby zaslány partnerům: 19. 4. 2012

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 2. monitorovací zprávy:

* rozeslány „formuláře“ Realizované klíčové aktivity 2. MO a Plánované klíčové aktivity 3. MO

T: 30. 5. 2012



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Z: P. Švejda, I. Němečková

* zaslat vyplněné výše uvedené formuláře (spinnet@svtp.cz a tumova.j@seznam.cz)

T: do 15. 6. 2012

Z: koordinátoři partnerů
v součinnosti s regionálními
projektovými manažery

k bodu 3

Úkoly 3. monitorovacího období

Úkoly pro partnery:

- KA1: uskutečnit regionální soutěže o nejlepší studentský podnikatelský záměr (případně prezentaci těchto záměrů) – s nominací do celostátního kola soutěže do 31. 10. 2012; ustavení a činnost studentských týmů
- KA2: připravit tuzemské stáže popularizátorů VaV dle části A
- KA3: připravit stínování studentů ve firmách
- KA4: připravit dlouhodobé stáže studentů ve VTP
- KA5: spustit portál spoluprace.org (CzechInvest); uskutečňovat další regionální workshopy
- zasílat potřebné informace o průběhu projektu a měsíční mzdové výkazy

Úkoly pro SVTP ČR:

- příprava celostátní konference SPINNET s účastí zahraničních expertů v rámci INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, (4. – 7. 12. 2012), Praha 5. 12. 2012
- příprava celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr, Praha 5. 12. 2012
- provoz www.svtp.cz s informacemi o průběhu projektu (informace o uskutečněných aktivitách zařazovat do části SPINNET a Zprávy z regionů
- příprava 3. monitorovací zprávy
- zajišťování povinné publicity projektu

k bodu 4

- vzhledem k počtu partnerů projektu a jeho realizaci ve všech NUTS 2 jsou za období dvou monitorovacích období (09/2011 – 05/2012) čerpány nepřímé náklady nerovnoměrně; zajistit čerpání NN na straně žadatele a partnerů projektu v souladu se schváleným rozpočtem

Z: členové pracovního týmu

- další, 4. jednání PT se uskuteční 5. 12. 2012 (pozvánky rozeslat do 26. 11. 2012)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Praze dne 12. 6. 2012

Zapsali: P. Švejda, v. r.

I. Němečková, v. r.