



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis

z 3. jednání projektového týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného dne 19. 3. 2013 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Herinek, J. Lakomý, I. Němečková, J. Tůmová

Omluveni: M. Dittrich, P. Konečný

Přizváni: V. Hřiba, L. Michálková

Program jednání:

1. Kontrola plnění závěrů jednání 20. 11. 2012
2. Plnění KA 1 – 5 / inovativní produkty (6) – odpovědnosti RPM
3. Příprava vystoupení na 3. celostátní konferenci SPINNET 6. 6. 2013
4. Příprava pokynů ke zpracování podkladů k hodnocení výsledků 4. MO (12/2012 - 05/2013)
5. Pracovní výkazy členů projektového týmu do 02/2013
6. Různé

Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

- 3. monitorovací zpráva předána MŠMT dne 19. 12. 2012; žádost o platbu ve výši 3.136.421,95 Kč; dnes byly doručeny mailem připomínky MŠMT k 3. ELMZ projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0094 s termínem opravy 26. 3. 2013

- úkoly jsou průběžně plněny nebo byly splněny

k bodu 2

- připravované nově vytvořené / inovované produkty (6):

- KA 1 – příručka Zakládáme inovační firmu
garant: Petr Konečný
– Metodika hodnocení podnikatelských záměrů
garant: Martin Dittrich
- KA 2 – příručka Dobrá praxe ve VTP
garant: Jiří Herinek
- KA 3 – případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole
garant: Petr Konečný
- KA 4 – Metodika správné praxe ve VTP
garant: Jiří Herinek
- KA 5 – Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě
garant: Jaroslav Lakomý





evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- připravit návrh struktury jednotlivých materiálů (zaslat mailem: svejda@svtp.cz)

T: 20. 5. 2013

Z: regionální projektoví manažeři

k bodu 3

- členové projektového týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o zajištění 3. celostátní konference SPINNET v rámci mezinárodní porady ředitelů 6. 6. 2013 v TC Hradec Králové

* podklady k vystoupení dle programu konference (ad 2) zaslat mailem P. Švejdovi (svejda@svtp.cz)

T: 27. 5. 2013

Z: přenášející dle programu

* předpokládá se účast tří zástupců každého z partnerů projektu

k bodu 4

- členové projektového týmu projednali připravenou dokumentaci ke zpracování 4. MZ s těmito přílohami:

* Klíčové aktivity 4. MO

* Klíčové aktivity - plánované 5. MO

- zaslat podklady pro 4. MZ a plánované KA 1-5 na 5. MO

T: 20. 5. 2013

Z: koordinátoři partnerů

k bodu 5

- byly odsouhlaseny a podepsány pracovní výkazy přítomných členů PT do 02/2013

- byly předány evidenční listy důchodového pojištění za rok 2012

- pracovní výkazy a mzdové listy nepřítomných členů PT odsouhlasit a podepsat 6. 6. 2013

Z: J. Herinek, M. Dittrich, P.
Konečný

k bodu 6

- členové projektového týmu vzali na vědomí informaci J. Lakomého o výsledku VŘ na zhotovitele portálu spolupráce.org partnera projektu Czechinvest

- 4. jednání pracovního týmu projektu se uskuteční dle potřeby (pozvánky rozeslat 10 dní před konáním)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Praze dne 19. 3. 2013

Zapsali: P. Švejda, v. r.

I. Němečková, v. r.