

## Zápis

ze 4. jednání pracovního týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného dne 5. 12. 2012 v zasedací místnosti č. 418, Novotného lávka 5, Praha 1

---

**Přítomni:** P. Švejda (SVTP ČR), M. Dittrich (SVTP ČR), J. Herinek (SVTP ČR), R. Honzátko (VTP UJEP Ústí nad Labem), V. Hřiba (BIC Brno), P. Kohout (JČU České Budějovice), P. Kolář (CzechInvest), P. Konečný (SVTP ČR), J. Lakomý (SVTP ČR), D. Matznerová (VTP Ostrava), L. Michálková (TC HK), I. Němečková (SVTP ČR), M. Procházková (VŠB-TU Ostrava), P. Šimoníková (BIC Brno), J. Tůmová (SVTP ČR), P. Vachová (JAIP České Budějovice), M. Kohoutková, P. Horký (MendelU Brno)

**Omluvena:** L. Nováková (TIC Zlín), K. Ramíková (VŠB-TU Ostrava), F. Studnička (U Hradec Králové)

### Program jednání:

1. Výsledky 2. monitorovacího období (12/2011 - 05/2012)
2. Příprava 3. monitorovací zprávy (06 – 11/2012)
3. Úkoly 4. monitorovacího období (12/2012 – 05/2013)
4. Různé

Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele. Uskutečnilo se v rámci 2. celostátní konference SPINNET.

### Dohodnuté závěry:

#### k bodu 1

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o výsledcích 2. monitorovacího období:

- 2. monitorovací zpráva předána MŠMT: 28. 6. 2012
- Finanční požadavek: 4.853.341,26 Kč
- Připomínky MŠMT ke 2. MZ: 25. 9.; 5. 10. 2012
- Schválení 2. MZ: 9. 10. 2012
- Úhrada částky z MŠMT: 9. 11. 2012
- Jednotlivé platby zaslány partnerům: 13. 11. 2012

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny



## **k bodu 2**

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 3. monitorovací zprávy:

\* rozeslány „formuláře“ Realizované klíčové aktivity 3. MO a Plánované klíčové aktivity 4. MO

T: 20. 11. 2012

Z: P. Švejda, I. Němečková

\* zaslat vyplněné výše uvedené formuláře ([spinnet@svtp.cz](mailto:spinnet@svtp.cz) a [tumova.j@seznam.cz](mailto:tumova.j@seznam.cz))

T: do 7. 12. 2012

Z: koordinátoři partnerů  
v součinnosti s regionálními  
projektovými manažery

## **k bodu 3**

### **Úkoly pro partnery:**

- KA1: připravit regionální soutěže o nejlepší studentský podnikatelský záměr (případně prezentaci těchto záměrů) – s nominací do celostátního kola soutěže do 31. 10. 2013; činnost studentských týmů
- KA2: tuzemské stáže popularizátorů VaV dle části A
- KA3: stínování studentů ve firmách
- KA4: dlouhodobé stáže studentů ve VTP
- KA5: portál spoluprace.org (CzechInvest); uskutečňovat další regionální workshopy a setkání (zaměřit se na úkoly portálu spoluprace.org v období 01-03/2013)
- zasílat potřebné informace o průběhu projektu a měsíční mzdové výkazy

### **Úkoly pro SVTP ČR:**

- příprava 3. celostátní konference SPINNET s účastí zahraničních expertů v rámci 3. celostátní konference a mezinárodní porady ředitelů VTP v ČR, Hradec Králové, 6. - 7. 6. 2013)
- příprava celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr, Praha 4. 12. 2013



- provoz [www.svtp.cz](http://www.svtp.cz) s informacemi o průběhu projektu (informace o uskutečněných aktivitách zařazovat do části SPINNET a Zprávy z regionů)
- příprava 4. monitorovací zprávy; odevzdat MŠMT do 30. 6. 2013
- zajišťování povinné publicity projektu

#### **k bodu 4**

- vzhledem k počtu partnerů projektu a jeho realizaci ve všech NUTS 2 jsou za období dvou monitorovacích období čerpány nepřímé náklady nerovnoměrně; zajistit čerpání NN na straně žadatele a partnerů projektu v souladu se schváleným rozpočtem  
Z: členové pracovního týmu
- další, 5. jednání PT se uskuteční 6. 6. 2013 (pozvánky rozeslat do 28. 5. 2013)

V Praze dne 5. 12. 2012

Zapsali: P. Švejda, v. r.  
I. Němečková, v. r.