



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Zápis

ze 4. jednání projektového týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného dne 18. 3. 2014 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

---

**Přítomni:** P. Švejda, J. Bartoš, P. Konečný, I. Němečková

**Omluveni:** J. Herinek, J. Lakomý, A. Přichystal

**Přizván:** V. Hřiba

### Program jednání:

1. Kontrola plnění závěrů 3. jednání 19. 3. 2013
2. Plnění KA 1 – 5 / inovativní produkty (6) – postup zabezpečení
3. Zahraněční stáže a semináře s účastí zahraničních expertů
4. Pracovní výkazy členů projektového týmu do 02/2014
5. Různé

Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele.

### Dohodnuté závěry:

#### k bodu 1

- monitorovací zprávy projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0094 č. 4. a 5. byly předány MŠMT v řádných termínech, v požadovaných termínech byly vypořádány připomínky MŠMT a zaslány platby jednotlivým partnerům projektu

- úkoly jsou průběžně plněny nebo byly splněny

#### k bodu 2

- připravované nově vytvořené / inovované produkty (6):

- KA 1 – příručka Zakládáme inovační firmu  
garant: Petr Konečný  
– Metodika hodnocení podnikatelských záměrů  
garant: Jan Bartoš
- KA 2 – příručka Dobrá praxe ve VTP  
garant: Jiří Herinek
- KA 3 – případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole  
garant: Petr Konečný
- KA 4 – Metodika správné praxe ve VTP  
garant: Jiří Herinek
- KA 5 – Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě  
garant: Jaroslav Lakomý





evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- připravit postup přípravy inovovaných produktů (budou připraveny v souladu s osnovou, předloženou P. Švejdu v Hradci Králové 6. 6. 2013):

\* podklady k obsahové části a přílohám

T: do 10. 4. 2014

Z: garanti

\* redakce, podklady k sazbě

T: do 30. 4. 2014

Z: P. Švejda, I. Němečková

\* sazba, grafika, tisk, vyúčtování

T: 27. 5. 2014

Z: P. Švejda, I. Němečková

### k bodu 3

- členové projektového týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o zajištění zahraničních stáží a seminářů s účastí zahraničních expertů:

\* připravované stáže: J. Bartoš v BIC Bratislava, J. Herinek v Itálii, J. Lakomý v Rakousku (uskutečněna stáž P. Konečného ve VTP Žilina)

\* připravované semináře s účastí zahraničních expertů:

České Budějovice 2. 4. 2014 „Mechatronics: currently topic opportunity for engineering at the University of South Bohemia" (J. Lakomý)

Ústí nad Labem, TU Dresden (R. Honzátko)

Ostrava, Roman Trzaskalik, Polsko (R. Michalec)

(uskutečněn seminář v Praze s účastí J. Kaveckého)

\* zbývající stáže i semináře uskutečnit do 05/2014 (včetně vyúčtování; zahrnout do 6. MZ)

\* čestné prohlášení zahraničního experta (Aj) – viz příloha

### k bodu 4

- byly odsouhlaseny a podepsány pracovní výkazy přítomných členů PT do 02/2014

- pracovní výkazy a mzdové listy nepřítomných členů PT a všech do 05/2014 odsouhlasit a podepsat 6. 6. 2014

Z: J. Bartoš, J. Herinek, P.

Konečný, J. Lakomý, A.

Přichystal

### k bodu 5

- členové projektového týmu projednali připravenou dokumentaci ke zpracování 6. MZ s těmito přílohami:

\* Klíčové aktivity 6. MO

\* Klíčové aktivity - plánované 7. MO

- zaslat podklady pro 6. MZ a plánované KA 1-5 na 7. MO

T: 27. 5. 2014

Z: koordinátoři partnerů





evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- byla uzavřena kontrola na místě konaná dne 11. 7. 2012 – bez závad
- k dnešnímu dni byli registrováni všichni partneři projektu na portále spoluprace.org
- projednat s řídicím orgánem podmínky udržitelnosti projektu v období 09/2014 – 08/2019  
T: 30. 4. 2014  
Z: P. Švejda, I. Němečková

- 5. jednání pracovního týmu projektu se uskuteční dle potřeby (pozvánky rozeslat 10 dní před konáním)

### **Příložené soubory:**

- \* Čestné prohlášení zahraničního experta (Aj)
- \* Klíčové aktivity 6. MO
- \* Klíčové aktivity - plánované 7. MO

V Praze dne 18. 3. 2014

Zapsali: P. Švejda, v. r.

I. Němečková, v. r.

