

## Z á p i s

z elektronického 73. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“ konaného  
dne 14. 12. 2021

---

**Doporučení k zápisu sdělili:** P. Švejda, M. Burian, J. Lakomý, I. Němečková

### Program jednání

1. Kontrola plnění závěrů 72. PT 14. 9. 2021
2. Stav NS VTP v ČR – [eKatalog](#) VTP SVTP ČR, z.s., informace o stavu provedených úprav v rámci aktualizace k 14. 12. 2021
3. Různé

### Dohodnuté závěry:

#### k bodu 1

- závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

#### k bodu 2

##### - poznatky z plnění úkolů dle bodu 2 zápisu z 14. 9. 2021:

- \* do 14. 12. 2021 byly aktualizovány údaje o 14 ze 16 akreditovaných VTP a 11 z 26 provozovaných VTP
- \* kontrolu stavu upraveného ekatalogu po aktualizacích projednat na valné hromadě SVTP ČR, z.s. 9. 2. 2022
- \* po 9. 2. 2022 budou z provozovaných VTP odstraněny všechny VTP, které do tohoto data nebudou mít aktualizované údaje o svém VTP
- \* přístupové údaje k aktualizaci vyžádejte u J. Lakomého, [jarda.lakomy@gmail.com](mailto:jarda.lakomy@gmail.com); oslovte VTP ve vaší krajské působnosti

T: odstranění z ekatalogu do 15. 2. 2022

Z: J. Lakomý

- k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR, dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. 16 akreditovaných VTP a 26 provozovaných VTP v ČR

#### k bodu 3

- další, elektronické 74. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční ke dni 15. 3. 2022 (program elektronického jednání rozeslat do 1. 3. 2022; doporučení k zápisu zašlou členové PT – [svejda@svtp.cz](mailto:svejda@svtp.cz), do 11. 3. 2022);

v Praze dne 14. 12. 2021

**Zapsali:** P. Švejda, I. Němečková