

## **Z á p i s**

z 56. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 19. 9. 2017  
v kanceláři 336, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

---

**Přítomni:** P. Švejda, M. Burian, J. Lakomý

**Omluven:** P. Janák

**Přizvána:** I. Němečková

### **Program jednání**

1. Kontrola plnění závěrů 55. PT 9. 6. 2017
2. Stav NS VTP v ČR – ekatalog VTP SVTP ČR, z.s.
3. Elektronická publikace VTP v ČR – mezinárodní spolupráce (projekt LE 15014)
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

### **Dohodnuté závěry:**

#### **k bodu 1**

- stále nejsou dostatečně aktualizovány údaje v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s.;

T: ihned

Z: J. Lakomý

- byla odsouhlasena struktura publikace VTP v ČR – mezinárodní spolupráce akreditovaných VTP s oslovením těchto VTP (pokyny AVTP 20062017/2 a 23082017/3) – potřebné fotografie dosud nezaslaly: RegioHub, VTPO a VÚB HB

- závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

#### **k bodu 2**

- k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR, dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. 20 akreditovaných VTP a 28 provozovaných VTP; do ekatalogu byl nově umístěn InnoCrystal Zlatníky-Hodkovice

#### **k bodu 3**

- dokončit epublikaci VTP v ČR v odsouhlasené struktuře s doplněním chybějících fotografií tří VTP, souborných dat včetně grafického vyjádření a anglické verze úvodní části (součinnosti s M. Vejvodou a S. Haladou)

T: 31. 10. 2017

Z: P. Švejda, I. Němečková

- umístit na web SVTP ČR, část Projekty, ...

T: 15. 11. 2017

Z: J. Lakomý

#### **k bodu 4**

- členové PT vzali na vědomí informaci o přípravě výzvy v rámci OP PIK Služby infrastruktury, část a (projednáno ve výboru SVTP ČR 19. 9. 2017); podpora VTP v rámci tohoto programu přispěje ke zkvalitňování činnosti NS VTP v ČR

- další 57. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 13. 12. 2017 v Praze  
(pozdávku rozeslat do 29. 11. 2017)

V Praze dne 19. 9. 2017

**Zapsali:** P. Švejda, I. Němečková