

Z á p i s

z 50. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 22. 3. 2016
v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, V. Hříba, P. Janák, J. Lakomý

Přizvána: I. Němečková

Program jednání

1. Kontrola plnění závěrů 49. PT 8. 12. 2015
2. Stav NS VTP v ČR – ekatalog VTP SVTP ČR, z.s.
3. Příprava dokumentace o stavu VTP v ČR pro SPICE a IASP (projekt LE 15014)
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

- stále nejsou dostatečně aktualizovány údaje v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s.; upozornit na jednání výboru

- závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2

- k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR, dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. 11 akreditovaných VTP a 38 provozovaných VTP

k bodu 3

- vyhodnotit mezinárodní spolupráci akreditovaných VTP (dle údajů v ekatalogu), informovat poradu ředitelů VTP a výbor SVTP ČR, z.s. v Kunovicích; uveřejnit v ip tt 2/2016 (uzávěrka 2. 5. 2016)

T: 9. – 10. 6. 2016

Z: P. Švejda

- vyhodnotit statistické údaje o akreditovaných VTP (orientačně pro provozované parky) informovat poradu ředitelů VTP a výbor SVTP ČR, z.s. v Kunovicích; uveřejnit v ip tt 2/2016 (uzávěrka 2. 5. 2016)

T: 9. – 10. 6. 2016

Z: J. Lakomý

- projednat s P. Porákem, MPO, součinnost v rámci programu Služby infrastruktury

T: 29. 3. 2016

Z: P. Švejda

k bodu 4

- další 51. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 10. 6. 2016 v Kunovicích
(pozdvánku rozeslat do 30. 5. 2016)

V Praze dne 22. 3. 2016

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková