



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis

z 1. jednání pracovního týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného dne
1. 9. 2011 v místnosti č. 414, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda (SVTP ČR), M. Dittrich (TC Hradec Králové), K. Drápalová (BIC Brno), R. Honzátka (VTP UJEP Ústí nad Labem), V. Hříba (BIC Brno), P. Kolář (CzechInvest), P. Konečný (TIC Zlín), J. Lakomý (VTP Agrien České Budějovice), I. Němečková (SVTP ČR), Nováková L. (TIC Zlín), M. Procházková (VŠB-TU Ostrava), J. Štěpán (TC Hradec Králové), P. Vachová (JAIP České Budějovice), L. Zeman (MendelU Brno), L. Žáčková (U Hradec Králové), R. Žilka (UP Olomouc)

Omluveni: J. Herinek (UP Olomouc), P. Kohout (JČU České Budějovice), R. Michalec (VTP Ostrava), J. Tůmová (SVTP ČR)

Program jednání:

1. Představení partnerů projektu SPINNET
2. Složení projektového a pracovního týmu projektu, harmonogram jednání týmů
3. Harmonogram plnění projektových úkolů a termíny monitorovacích zpráv
4. Úkoly prvního monitorovacího období
5. Různé

Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

- přítomní zástupci partnerů a členové projektového týmu informovali o úloze a postavení svých organizací v rámci projektu, o aktuálním stavu zajištění plnění projektových úkolů svých organizací, partnerů projektu

- v rámci dotazů k předloženým informacím byly upřesněny podmínky vzájemné spolupráce při řešení projektu včetně předpokládaných synergií mezi partnery projektu a dalšími tuzemskými a zahraničními subjekty

k bodu 2

- Složení projektového týmu (7 členů):

Pavel Švejda, koordinátor žadatele, svejda@svtp.cz, 221082275, 723633070
(řízení projektu, součinnost s UJEP a VTP Ústí nad Labem)

Iveta Němečková, administrátor a asistent, spinnet@svtp.cz, 221082275

Jarmila Tůmová, finanční manažer, tumova.j@centrum.cz, 607222672

Martin Dittrich, regionální projektový manažer, martin.dittrich@tchk.cz, 724518622
(monitorovací zprávy, součinnost s UHK a TC HK)

Jiří Herinek, regionální projektový manažer, jiri.herinek@upol.cz, 724315041



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

(součinnost s VŠB-TUO, VTPO a UPOL)

P. Konečný, regionální projektový manažer, konecny@ticzlin.cz, 739570790

(součinnost s Mendulu Brno, BIC Brno a TIC Zlín)

Jaroslav Lakomý, regionální projektový manažer, lakomy@svtp.cz, 602433927

(součinnost s CzechInvestem, JAIP a JČU)

Poštovní adresa: Společnost vědeckotechnických parků ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

- Složení pracovního týmu (19 členů):

Koordinátoři partnerů, členové projektového týmu

* dosud všichni partneři nezaslali potřebné údaje o svých koordinátorech

* po zaslání všech údajů rozešleme partnerům projektu

k bodu 3

- zahájení projektu 1. 9. 2011, ukončení 31. 8. 2014

Základní harmonogram projektu – monitorovací období

č.	termín	monitorovací zpráva	termín jednání PT
1.	09/11 – 11/11	31. 12. 2011	13. 12. 2011
2.	12/11 – 05/12	30. 6. 2012	12. 6. 2012
3.	06/12 – 11/12	31. 12. 2012	11. 12. 2012
4.	12/12 – 05/13	30. 6. 2013	11. 6. 2013
5.	06/13 - 11/13	31. 12. 2013	10. 12. 2013
6.	12/13 - 05/14	30. 6. 2014	10. 6. 2014
7.	06/14 - 08/14	30. 9. 2014	9. 9. 2014

k bodu 4

Úkoly 1. monitorovacího období

Úkoly pro partnery:

- potvrdit I. Němečkové koordinátory partnerů (jméno, mail, telefon)

- zaslat I. Němečkové kopie DPČ s uvedením pracovních pozic (koordinátor partnera, mentor stáží, metodik studentských stáží)

- nahlásit I. Němečkové finanční manažery (e-mail, telefon); zasílat kopie dokladů k měsíčnímu vyúčtování a podklady k monitorovacím zprávám do 10. dne v následujícím měsíci

- příprava studentských stáží (výběr fakulty, oboru; návrh na zařazení studenta v rámci VTP)

- nákup fotoaparátu, notebooku, dataprojektoru s plátnem, tiskárny

* doporučení k nákupu notebooku: systém Windows 7, Microsoft Office 2010, antivir, prodloužená záruka 3 roky, brašna, myš, klávesnice, vnější monitor



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- součinnost při nákupu sady komunikačních zařízení včetně potřebných licencí
- příprava a provoz www.spoluprace.org (CzechInvest; součinnost ostatních partnerů)
- příprava regionálních tematicky zaměřených workshopů v 10/2011 (představení projektu)

Úkoly pro SVTP ČR:

- zaslat zálohy ve výši 25% rozpočtu projektu (odesláno 1. 9. 2011)
- výběrové řízení na nákup sady komunikačních zařízení včetně potřebných licencí
- nákup fotoaparátu, notebooku, dataprojektoru s plátnem, tiskárny
- informace o projektu na www.svtp.cz (součinnost ostatních partnerů)
- příprava kritérií soutěže o nejlepší inovativní podnikatelský záměr
- příprava prezentace projektu na INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2011 (plenární sekce, výstavní část)
- grafický manuál projektu včetně tvorby informačních materiálů
- elektronický projektový zpravodaj
- stanovení termínů pro vydání publikací: Zakládáme inovační firmu, Příručka dobré praxe VTP, Katalog VTP v ČR, konferenční materiály

k bodu 5

- všechny dotazy týkající se průběhu řešení projektu projednávat s regionálními projektovými manažery a dále v rámci SVTP ČR
- SVTP ČR bude projednávat postup řešení projektu s odborem CERA MŠMT
- další, 2. jednání PT se uskuteční 13. 12. 2011 (pozvánky rozeslat do 1. 12. 2011)

V Praze dne 1. 9. 2011

Zapsali: P. Švejda, v. r.

I. Němečková, v. r.