



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis

z 1. jednání projektového týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného dne 20. 9. 2011 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich, J. Herinek, P. Konečný J. Lakomý, I. Němečková

Omluvena: J. Tůmová

Program jednání:

1. Kontrola plnění závěrů jednání pracovního týmu 1. 9. 2011
2. Výběrové řízení na dodání komunikační, ICT a spotřební techniky
3. Různé

Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

- členové projektového týmu zhodnotili průběžné plnění úkolů 1. monitorovacího období:

Úkoly pro partnery:

- potvrdit I. Němečkové koordinátory partnerů (jméno, mail, telefon)
 - * splněno
- zaslat I. Němečkové kopie DPČ s uvedením pracovních pozic (koordinátor partnera, mentor stáží, metodik studentských stáží)
 - * dosud nesplněno, dokončit do 10. 10. 2011
- nahlásit I. Němečkové finanční manažery (e-mail, telefon); zasílat kopie dokladů k měsíčnímu vyúčtování a podklady k monitorovacím zprávám do 10. dne v následujícím měsíci
 - * splněno
- příprava studentských stáží (výběr fakulty, oboru; návrh na zařazení studenta v rámci VTP)
 - * průběžně plněno; regionální projektoví manažeři zkontrolují s mentory stáží a metodiky stáž do 7. 10. 2011 (zahrnout tuto aktivitu do pracovních výkazů za 09/2011 – seznámení se s cíli projektu, možnosti VTP, potřeby VŠ a jejich fakult, obsahové zaměření oborů v rámci bakalářského, magisterského a doktorandského studia, účast akademiků)
- nákup fotoaparátu, notebooku, dataprojektoru s plátnem, tiskárny
 - * doporučení k nákupu notebooku: systém Windows 7, Microsoft Office 2010, antivir, prodloužená záruka 3 roky, brašna, myš, klávesnice, vnější monitor - splněno
- součinnost při nákupu sady komunikačních zařízení včetně potřebných licencí
 - * plněno v rámci přípravy výběrového řízení, rovněž s P. Jelínkem, MagicWare
- příprava a provoz www.spoluprace.org (CzechInvest; součinnost ostatních partnerů)
 - * zajišťuje průběžně J. Lakomý
- příprava regionálních tematicky zaměřených workshopů v 10/2011 (představení projektu)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

* přípravu garantují koordinátoři partnerů

Úkoly pro SVTP ČR:

- zaslat zálohy ve výši 25% rozpočtu projektu (odesláno 1. 9. 2011)
 - * splněno
- výběrové řízení na nákup sady komunikačních zařízení včetně potřebných licencí
 - * uskutečnit závěrečné jednání k odsouhlasení dokumentace výběrového řízení do 30. 9. 2011; následně uskutečnit tyto nákupy včetně ICT techniky – viz další řádek
- nákup fotoaparátu, notebooku, dataprojektoru s plátnem, tiskárny
- informace o projektu na www.svtp.cz (součinnost ostatních partnerů)
 - * je průběžně umístěováno; doplnit logolink; zodpovídá J. Lakomý
- příprava kritérií soutěže o nejlepší inovativní podnikatelský záměr
 - * průběžně připravováno
- příprava prezentace projektu na INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2011 (plenární sekce, výstavní část)
 - * vystoupení P. Švejdy v úvodní plenární sekci 6. 12. 2011
 - * prezentace projektu ve výstavní části (2 postery) – 6. – 9. 12. 2011; instalace 5. 12. 2011
- grafický manuál projektu včetně tvorby informačních materiálů
 - * připravit v součinnosti s R. Schmidtem, včetně loga projektu
- elektronický projektový zpravodaj
 - * připravit návrh pro 2. jednání projektového týmu; zodpovídá J. Lakomý, P. Švejda (termín bude stanoven 5. 10. 2011 v Brně)
- stanovení termínů pro vydání publikací: Zakládáme inovační firmu, Příručka dobré praxe VTP, Katalog VTP v ČR, konferenční materiály
 - * podána informace; bude průběžně zajišťováno

k bodu 2

- členové projektového týmu vzali na vědomí informaci o přípravě výběrového řízení na dodání komunikační, ICT a spotřební techniky
 - * zajistit nákup této techniky v rámci 1. monitorovacího období projektu; zodpovídá P. Švejda

k bodu 3

- členové projektového týmu projednali návrh naplnění klíčové aktivity KA 1 – preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů
 - * dokončit tento návrh spolu s návrhem naplnění KA 2 – KA 5; termín 21. 10. 2011; zodpovídají regionální projektoví manažeři (tyto návrhy předložit na 2. jednání projektového týmu – termín bude stanoven 5. 10. 2011 v Brně)

V Praze dne 23. 9. 2011

Zapsali: P. Švejda, v. r.

I. Němečková, v. r.