

## Z á p i s

ze 48. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 22. 9. 2015  
v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

---

**Přítomni:** P. Švejda, V. Hříba, J. Lakomý

**Omluven:** P. Janák

**Přizvána:** I. Němečková

### Program jednání

1. Kontrola plnění závěrů 47. PT 5. 6. 2015
2. Stav NS VTP v ČR – elektronický katalog VTP SVTP ČR, z.s.
3. Zabezpečení projektu „OKO SVTP ČR“ v rámci EUPRO II
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

### Dohodnuté závěry:

#### k bodu 1

- stále nejsou dostatečně aktualizovány údaje v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s.; upozornit na jednání výboru

- závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

#### k bodu 2

- k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR, dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. 12 akreditovaných VTP, 32 dalších provozovaných a 7 připravovaných VTP (počet připravovaných VTP je postupně upřesňován)

- jsou dokončovány projekty v rámci programu Prosperita II, např. dokončované projekty v Dobříši, Písku a u Ústí nad Labem

#### k bodu 3

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informace P. Švejdy o podání projektu „Oborová kontaktní organizace SVTP ČR – zapojení národní sítě vědeckotechnických parků v ČR do mezinárodní spolupráce ve VaV a v bilaterálních aktivitách“ v rámci výzvy programu EUPRO II

Náš projekt byl vybrán k podpoře – viz <http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vysledky-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-1>.

Termín řešení: 10/2015 – 12/2017

Navržené výsledky projektu:

- Aktualizace údajů v elektronickém katalogu doplněná o mezinárodní spolupráci ve VaV
- Prezentace na tuzemských a zahraničních akcích
- Dokumentace do databází mezinárodních organizací VTP
- Uveřejňování informací o výsledcích projektu

- po následných krocích s MŠMT informovat členy výboru

T: dle rozhodnutí MŠMT

Z: P. Švejda

- řešení projektu napomůže k zapojení Národní sítě VTP v ČR do evropského výzkumného prostoru

#### **k bodu 4**

- je dokončována příprava programu Služby infrastruktury, zajišťována součinnost SVTP ČR, z.s. s MPO; předpoklad vyhlášení tohoto programu ze strany MPO na podzim 2015

Z: P. Švejda, I. Němečková

- probíhá příprava programu Inovační vouchery, jsou upřesňovány možnosti jednotlivých členů Národní sítě VTP v ČR při zabezpečování úkolů v rámci tohoto programu; předpoklad vyhlášení tohoto programu ze strany MPO v průběhu 1. pololetí 2016

- další, 49. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 8. 12. 2015 (pozdávku rozeslat do 30. 11. 2015)

\* zařadit „Metodiku předané hodnoty“

Z: P. Švejda

V Praze dne 22. 9. 2015

**Zapsali:** P. Švejda, I. Němečková